



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации г.Ижевска
по ЖКХ


_____ Е.Е. Дворниченко
" " _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор - главный инженер ООО "УКС"


_____ С.В. Каренков
" " _____ 2015 г.

Г Р А Ф И К

**ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО "УКС"
ОТ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ филиала "Удмуртский" ОАО "Волжская ТГК" - Ижевская ТЭЦ 1, Ижевская ТЭЦ 2
на 2015 г.**

**ГРАФИК плановых отключений для испытаний и ремонтов тепловых сетей г.Ижевска на 2015 г
от теплоисточников филиала "Удмуртский" ОАО "Волжская ТГК" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2**

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во строений	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по потребителям т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
0	ТК-2230 - ТК-2235	20.04.15	03.05.15	0	0							0	Без отключения объектов
1	ТЭЦ-1 (первый тепловывод) - ТНС 1 - ТНС 3 - ТК-1420 - ТК-12046	12.05.15	25.05.15	4 371	43	24	6	2	0	0	0	138	ЦТП: Весна, 2 Мотозавод. К.Маркса 263-283, 272а, 273а, 274-278, 288а, 300,300а,302,302а, Кирова 111,111а, 1116, 113, М.Горького 152-156, 156а, 158в,79,90, Милиционная 4,14, Пушкинская 245а,,253,253а,253б,261,261а, пер.Широкий 277
2	ТЭЦ 2 (первый тепловывод и Промыввод) - т.209 - ТК 2101 - Пав.28	13.05.15	22.05.15		2							18	т.280, т.308 Адреса: Автозаводская 7, Ворошилова 37а,109а,111а,121-127, В.шоссе 117,182, 184; Салютская 19/1,27,57,67
3	ТК-1420 - кол.3 - ТК-1432	19.05.15	01.06.15	19 144	128	91	9	4	1	5	1	399	ЦТП, БГВС: Береговая, 11 мкр, 1 Мотозавод, МЖК, Дворц пионеров. Адреса: 30 лет Победы 2, 4а, 4б, 4в,5а,5 - 8,7а,10а, 10-12, 14-17, 15а,15б,19а,19б, 20, 20а; 50 лет Пионерии 22, 23,25,26,26а,27-31, 33-45; Береговая 5-19; К.Маркса 283а, 285-427; Кирова 3-17, 14а,16а, 16б,17а, 18-22,40а, 46а,56,74а,104-110, 112,112а,114, М.Горького 158-166,177а,220,222, Милиционная110, Песочная 2,2а,4а,4б,11а,11б; 1-я Подлесная 68,72, , Родниковая 56-64, Школьная1,7-13
4	ТК-2209 - ТК-2213 - ТК-2131, ТК-2212 - 2401	21.05.15	03.06.15	14 526	117	88	13	3	0	2	1	287	ЦТП, БГВС: 2 Буммаш, 1мкр.4блок, 1мкр.3блок. Адреса: Буммашевская 3, В.шоссе 2-72, 76-106,2а, 12а,16а,16в,46а,52а,68а,74а,78а,80а,90а,90б,92а,102а, Дзержинского 1, 5-29,33-41,18-32,38-50,7а,18а,20а,21а,25а,28а,32а,38а,39а,41а,41б,48а,56,62.
	Отключение 1 т/вывода от ТЭЦ-2 до т.115, для ремонта оборудования ТЭЦ-2	23.05.15	24.07.15										
5	ТК-1432 - кот. Металлург - Павильон 1 Металлург	26.05.15	08.06.15	26 345	178	147	6	1	0	6	1	565	ЦТП, БГВС: ТПО ЖКО, ИжГТУ, ИжГСХА, 9, 701кв, 43, 42, 4, 8. Адреса: 30 лет Победы 21-33,38-46,19,24а,26а,28а,32а,45,45/1,47,47а,49,49а,51; 7-я Подлесная 18-28, 32,32а,34,34а,71,81-87,91,100; 8-я Подлесная 36,44,46,68а; 50 лет ВЛКСМ 47-55, 59; Металлистов 24.2,32,33,34,34т,37,48,50; Металлургический 1,3,5,27; Нижняя 16-20, 32-34,36-42; Песочная 4-38, 42-46,9,9а,11,12а,19,21,23,26а,27,32а,36а,38а,38б,40а; 5-я Подлесная 44, 6-я Подлесная 45, 9-я Подлесная 10-14,18,23-27, 23а,23а,28,31,31а,32-40,44; пр.8-ой Подлесный 6-12,6а,7-11; Студенческая 7-11,37-41, 42,46-56,48а; Школьная 15-27,25а,27.1,33-43,38а; 10-я Подлесная 7.
6	ТК-2110 - ТК-2201 - ТК-2131	27.05.15	09.06.15	5 666	71	40	3	1	6	1	1	187	ЦТП: Новая Ударная, 1мкр.2блок, Ударник, РКБ, Инд.РВД Адреса: В.шоссе 1а,7-11,9а,17, 108-116, 110б,116а,120-132,122а,124а,128а,132а,132б,136а,138б,140,144,144а,146,148,152а; Дзержинского 43-71а, Кунгурцева 3-17, Словянское шоссе 0/1
7	т. 421 - Павильон 1 Металлург	03.06.15	16.06.15	22 233	128	102	6	6	4	0	1	531	ЦТП: Металлург, 7, 6, 5, 4а, 25, 23, 1 С-3 Адреса: 30 лет Победы 55, 58-68, 60а,65,66а,72-100,74а; 50 лет ВЛКСМ 11-27,28-34,36,36а,38,40,57; К.Маркса 432-446, 453, Металлистов 39-45, 46,52-58; 9-я Подлесная 2,4,6; Пушкинская 367,371,373,377; Студенческая 58, Фруктовая 27-43,33а; Холмогорова 3; Школьная 33-46,47-64,66-74,47а,53а,59а,64а; Як-Бодынский тракт 3
8	ТК-2101 - ТК-2110	04.06.15	17.06.15	1 108	7	3	0	0	2	0	0	19	ТК-2101, ТК-2106 Адреса: В.шоссе 105, 166,166а,166б; Дёповский 8,11
9	ТК-2201 - ТК-2209 - ТК-2301	09.06.15	22.06.15	8 924	49	39	3	3	0	1	0	175	ЦТП, БГВС: 1мкр.1блок, 6 Буммаш. Адреса: 9 января 219,221,231-273, В.шоссе 136б,138,142, Дзержинского 71-87,93,95,99-103
10	т.421 - ТК-2513а блокировка по ул.Пушкинская	10.06.15	23.06.15	75	1	1						5	ТК-2513а Адреса: 10 лет Октября 8а; Пушкинская 284а

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во строений	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по потребителям т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
11	ТК-1318 - ТК-1336 (т.358/10)	15.06.15	28.06.15	8 831	84	56	13	2	0	1	2	171	ЦТП: 1,2,3,29 К/база Адреса: Авангардная 1-4,4б,5а,6,8-10,12,14-15,16,18; Л.Толстого 7а,9,11,24,26,26а,28; Редукторная 8-20, пр. Редукторный 11-15,17,19,21; Репина 1,2,4-10,19,19а,21,21а,21б,22-27,29-31,33,35; С.Ковалевской 2,2в,4,4а,5,6,8,9а,10-15,16,16а,22; Шишкина 1а,3, Удмуртская 304
12	ТНС-6 - т.385/10 - т.410, т.384 - ТК-2401	15.06.15	28.06.15	18 256	106	74	8	3	2	0	3	400	ЦТП: 1,2 Тимирязева, Радиоз-д, 16мкр., 4Б 1-5бл., 4Б 2-3бл., 4Б 4бл.. Адреса: Репина 35/2,35/1; Серова 65,67,69,79; Тимирязева 1-9,3а, 11,13,17-31,21а,23а,25а,27а; 10 лет Октября 32,32в,43-45,47-55,55а,55б,61; Буммашевская 2-14,2а, 4а,16а,25,25а,32,32а,36,36а,38,41-48,42а,48а,50,58-66,58а,60а,66а,66ат,70-76,82-88,90-94,92б,96с; Дзержинского 36; Холмогорова 70-80,70б,84,90,92
13	ТНС-3 - ТК-1308а - ТК-1314 - КТ-1318	23.06.15	06.07.15	7 052	62	49	4	2	0	0	0	160	гр.БГВС: Коммунаров,224а,319,Пушкинская 242,247, ИТП: Шумайлова, Адреса: Кирова 115,119-131, 127а,140, Коммунаров 224а,226-230,226а, 317-321,325,327,349-363, Пушкинская 240,240а,242,245-252,254-260,262-272,266а,247а; Удмуртская 249а,249б,251,251а,251б,253,253а; Широкий 53,71а,73
14	ТК-2213 - т.410 - ТК-2230 - ТК-2505	29.06.15	12.07.15	9 154	78	49	4	1	0	2	1	246	ЦТП, БГВС: 31, 16а, ГПУ-4. Адреса: 10 лет Октября 10-26, Буммашевская 11,11б,15,15а,15б,17,17а,19,21,23,5,7; Дзержинского 2-4,4а,6-14,14а,22; Майская 12-24,26,29,29а,30,35а,51; пер.Северный 55-61,74а, Удмуртская 255-259, 276, 284-296,300,302; Холмогорова 47,55,94,96
15	кол.3 - ТК-1314, ТК-1422/2 - ТК1422/12 - ТК-2514 - ТК-2505	01.07.15	14.07.15	9 277	48	34	4	2	0	1	1	241	ЦТП: Вос, 13 мкр, 46. Адреса: К.Маркса 310-318,429-435, Кирова 116,130,132; Пушкинская 274-280,279а,280а,281-285,289,289а,289б,291; Родниковая 66,66а,68а,70, Северный45-49,50,51,53, 9а, Шумайлова 20,20а; Майская 6-10; 10лет Октября 2-8
16	т.410 - т.421	06.07.15	19.07.15	15 149	72	55	6	3	0	0	0	332	ЦТП: 17/2, 17/1, 15/2, 15/1 Адреса: 10 лет Октября 1-7, 17,17а,19,21,21а,23,27; Пушкинская 286-294; Удмуртская 261-277; Холмогорова 8-12,14-31,33-37,37а,37б,37в,39,43,45,59,61,63,65,67,71; Щорса 47
17	ТК-1201 - ТК-1204б - ТК-1210 - ТК-1301 - ТК1608	08.07.15	21.07.15	4 936	78	42	1	2	0	9	2	194	ЦТП: Гоголя, УдГУ. Адреса: Зенитная 1-7; В.Сивкова 194; Коммунаров 281-285; Красноармейская 173,175; Красногеройская 12,20,21,25,35,38а,52,63б,69а,71,77; Ленина 75; Лихвинцева 4б-52,50а,62-68,68а,70; Ломоносова 2,5,5а,9,9а,10; М.горького 73,74а,90; Пушкинская 202-206,213,215; Свободы 187; Советская 1,25,31,33,41,66; Удмуртская 222-226,230,231-239; Университетская 1; К.Маркса 214а,216а,216б,218
18	ТК-2701 - ТК-2706 - ТК-2710, ТК-2706 - ТК-2726 - ТК-2737	14.07.15	27.07.15	37 930	188	153	15	2	1	3	1	787	ЦТП: Звост., 4 Вост., 1-1В, 2-1В, 1-2В, 2-2в, Пластмасс Адреса: Автозаводская 2-14,18-24,24а,28-44,34а,38а,42а,44а,50а,48-72, Петрова 1-3,5-10,12-30а,32-34,37,39,39а,39б,43-47; Короткова 1,3-19; Барышникова 1,3,7,9,11,13,17,21-27,31-83; Сабурова 1-75; Т.Барамзиной 3-9; Труда 3
19	ТК-1301 - ТК-1308а - ТК-1608	15.07.15	28.07.15	6 178	69	48	3	1	5	0	0	186	ЦТП: 10 мкр.Обкома, 14 эд.домов. Адреса: 50 лет Октября 6а, 15,21; Бородина 19,21,25; Удмуртская 247,247а,247б,247в,247г,249; Широкий 36-40; К.Маркса 244а,246,250,258-272; Коммунаров 224,224в,289,289а,291-297,313,315; Лихвинцева 25; Наговицына 2-10; Пушкинская 214,216,217,219-224,226-237,239-243; Свободы 228
20	ТЭЦ 2 (второй тепловывод) - Павильон 28 - ТНС-11	22.07.15	04.08.15	641	17	7	0	0	0	0	0	34	Адреса: В.шоссе 284, Салютовская 111
	Отключение 2 т/вывода от ТЭЦ-2 до т.115, для ремонта оборудования ТЭЦ-2	02.08.15	31.08.15										Без отключения объектов

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы)	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во строений	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по потребителям т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
21	ТК-1118 - ТК-1138-1833, ТК-1118 - ТК-1215, ТК-1118 - ТК-1714	22.07.15	04.08.15	15 469	157	111	13	7	1	1	4	362	ЦТП: 1Гол.пос., 2Гол.пос., 22кв., 37кв., 47кв., 8 5гол.пос.; Адреса: В.Краева 21,25,29а, 31,35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50; ул.Воровского 126-140, 141-152, 154,156,162, 163, 165, 168, 170-172; ул.Восточная 20-42, 75, 81а, 83а, 85, 95а; ул.К.Либкнехта 59а, 61-69; Коммунар 186-200, 212,214,231, 235, 239, 239а, 249; ул.Красногеройская 28-32, 28а; ул.Ленина 17, 19, 29, 31,39,41, 41а, 45,62,68-82, 94, 94а, 96, 96а; ул.Орджоникидзе 36,42, 52а,; ул.Пастухова 92-98, 98а, 100; пер.Прасовский 5; ул.Пушкинская 182-186, 190, 192, 194а, 196-200; ул.Революционная 217; ул.Советская 16, 19-23, 30-34, 35-38, 34а; ул.Удмуртская 185-199,203,205, 214-218.
22	Павильон 2 - Павильон 3 - ТК-2910	27.07.15	09.08.15	11 929	62	47	3	4	0	0	0	259	ЦТП: А-2, 1 А-12, 2 А-12; Адреса:ул.Камбарская 176, 25, 29-45; ул.Ленина 142,144,152-172,178,180; ул.Молодежная 2-8, 10-28, 16а, 16б, 22а, 24а, 32-54, 34б, 42а, 50а, 54а;
23	Павильон 2 - ТНС-15, ТК-1821 - ТК-1621	28.07.15	10.08.15	5 926	45	15	7	3	6	1	4	183	ЦТП: Ипподромная, Кардиология, Онкологи, Парковая 9, Совхозная, Халтурина; Адреса: ул.Герценаб; пер.Индустриальный 6, 12, 14; ул.Куйбышева 1а; ул.Ленина 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а, 100,102,102а, 106, 108, 108б, 110-116, 116а, 136; ул.Михайлова 8, 9; ул.Парковая 9а, 9б, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а; ул.Профсоюзная 21; ул.Рылеева 1а; ул.Совхозная 1а, 3, 5; ул.Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.
24	ТК-1608 - ТК-1621	29.07.15	11.08.15	4 653	48	30	2	2	3	1	2	150	ЦТП: Кооперативная, Тельмана, Парковая 5, Зенитная. Адреса: Кооперативная, 1,1а,3,5,9; Красногеройская 103-107,111а,46,60,85-89, Ленина77,79,81; Лихвинцева 76; Парковая 1,3,4а,4б,9; Тельмана 12Р,14,16; Фронтная 2; Базисная 13-17,31а,31б; Зенитная 11,5а,9; Удмуртская 252а,264б,272,366.
25	Павильон 2 - ТК-2817	29.07.15	11.08.15	7 579	60	44	4	1	1	0	5	277	ЦТП: Сетерное Ухтомского, Южное Ухтомского, Сосновый, 39 А-9, 40 А-9, 9 А-10; Адреса: ул.40 лет Победы 90-112,116, 118,118а, 122, 128, 130, 136, 140-144; ул.Авиационная 10; ул.И.Закирова 1-9, 14-24,28,30; ул.Камбарская 17; ул.Ленина 132; ул.Первомайская 2-8, 10-16, 20-42, 46-60; ул.Ухтомского 15, 19,25, 26б.
26	Павильон 3 - ТК-2922	30.07.15	12.08.15	24 037	145	118	10	7	0	1	0	512	ЦТП-26 А-7, 26а А-8, 27 А-6, 28 А-6, 3 А-5, 31а А-8, А-4, Кооперативный техникум; Адреса: ул.Молодежная 100-107, 107а, 109, 109а, 109б, 113, 56-68, 68а, 69-99; ул.Союзная 1-5, 5а,11-91,95-141,145-155.
	Отключение теплосети от ТЭЦ-2 в связи с ремонтом на ТЭЦ	02.08.15	07.08.15										Без отключения объектов
27	ТК-1107 - ТК1109г - ТК-1705 - ТК-1711 - ТК-1912	05.08.15	18.08.15	15 599	65	51	1	2	0	0	0	329	ЦТП: 23 Ю1, 29 Ю1, 25 Ю2, 21 В.Сивкова Адреса: ул.В.Сивкова -86-90, 86а, 101-109; ул. К.Либкнехта 6, 8, 14,16; ул. К.Маркса 75,82-86,124,126,130; ул.Красноармейская 61-73, 74-88, 76а, 82а, 86а, 86б; ул. Пушкинская 65-69, 114-130, 155, 157, 161-165; ул.Удмуртская 139-151; Маяковского 7; пер.Камбарский 87, 8б.

№ этапа ГИ	Участок отключения (границы)	Планоый срок начала	Планоый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во строений	Кол-во ж.д.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Расход по потребителям т/ч	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
28	Павильон 28 - ТНС-6 - ТК-2303	11.08.15	24.08.15	8 576	52	38	5	2	0	3	1	176	ЦТП: ОКС МВД, 5 Буммаш. Адреса: 9-е Января 161-215,221а; Бабушкина 156; Ворошилова 20,20а,22,22а,24,26,68,70,72,72а; Халтурина 150 шк.64,
29	ТЭЦ-1 (второй тепловывод) - ТК-1201 - ТК-1107 - ТК-1109г - ТК-1118	12.08.15	25.08.15	5 917	106	56	4	4	0	0	0	171	ЦТП: 26кв, 27кв, 35кв, 43М.Горького, Рубин, Цирк Адреса: ул. В.Сивкова 111, 112, 152, 158, 161, 173, 177; пер. Интернациональный 11,15 ; К.Либкнехта 147,19,5а; К. Маркса 164,171,173,177,206, 208; Красноармейская 123, 125, 126, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 168, 169, 171, 182; ул. Ленина 11, 12, 30, 32а, 34-42, 38а, 8, 9, 4; ул.М.Горького: 17, 40, 43-47, 43а, 56, 57, 66, 71; ул.Пастухова 39,82; ул.Пушкинская 158,162,162а,164,169а,169-177,187; ул.Свердлова 22,26,7; ул. Свободы 120-124,139,167,171а,171-175,186-190,200,202,82а; ул. Советская 10,10а,12а,14,14а,15,15а,15г,17,2,7,9.
30	Павильон 1 - ТК-2922, ТК-2926 - ТК-2718 - ТК-2710, ТК-2718 - ТК-2737	17.08.15	30.08.15	27 281	153	115	11	6	3	1	4	611	ЦТП: А-1; А-3; 5Вост; 6 Вост; Автозавод.б-цы; Инфекц. больницы ТК: ТК-2923 Адреса: ул. 40 лет Победы 44а, 50- 66, 56а, 60а, 62а, 64, 66,70-82,70а, 78а, 86а; ул. Молодежная: 1-65, 111, ул. Т.Барамзиной: 2-74, 10а, 72а, 74а, 78, 78а, 80, 84 ул. Труда: 1, 2-90, 48а, 50а, 15-19
31	ТНС-16 - ТК1731 - ТК-1724 - ТНС-15	19.08.15	30.08.15	12 080	100	75	8	2	2	0	0	271	ЦТП: 1/54 квартал, 3 Гол.поселок, МОК, Ключевой поселок, Орджоникидзе 10а (Промышленное),котельная Мотозавода, котельная Ижстали; Адреса: Воровского 102-124; Восточная 1-9, 2-18; КЛибкнехта 60-66, 72-82; Гол.поселок 1; Карлутская 1а, 3; Ключ.поселок 35-43а, 55а, 55а, 61а, 61б, 61в, 63, 71а, 73, 77,81б, 83, 85; марата 1, 2а; Орджоникидзе 2, 4, 8-16, 17, 20, 22, 26а, 28а, 21-35, 35б, 39, 41а; Прасовский 2. 4; Промышленная 25, 27, 31, 35, 52, 52а; Циолковского 9, 15, 17, 20; Чугуевского 9.
32	ТНС-11 - Павильон 1 - Павильон 2	24.08.15	30.08.15	0	1							8	П-1 Адреса: Ленина 101
33	ТНС-16 - ТК-1912, ТК-1911 - 1713а, ТК-1711- ТК-1714 -ТК-1724	26.08.15	30.08.15	12 219	60	4	3	1	0	1	1	255	ЦТП: 44 квартал, Удмуртская, 34 Ю-2, 2/54 квартал; Адреса: 40 лет ВЛКСМ 13а, 29; Краева 48; Воровского 117-119а-129, 133-137; К.Либкнехта 18, 22-26а, 46; куоммунарв 144, 165-183; пастухова 84-90; Пушкинская 136-138, 140а, 144-152, Удмуртская 153-163, 196-198, 202-212.

Примечание: Выполнение плановых ремонтов на ЦТП, БГВС, ИТП и квартальных сетях предусматриваются одновременно в плановые сроки проведения этапов гидравлических испытаний магистралей

**ПЛАН-ГРАФИК технического перевооружения и ремонтов на 2015 год
технических устройств на опасных производственных объектах "участков трубопроводов теплосети (магистральные трубопроводы)"
Ижевск**

Тепловой узел	Адрес ремонтируемого участка тепловой сети	Назначение	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность участка в однетрубном исчислении, м					
					АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду-800мм, ТК1,810 - 1.812, L-130п.м	отопление	800	260				27.07.2015 - 28.08.2015 трубная часть 31.07.- 14.08.	
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду-500мм, ТК 2.404 - ТК-2.406 по ул. Буммашевская, L-60п.м	отопление	500	120			16.06.2015 - 14.07.2015 трубная часть 20.06.- 30.06.		
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду-273мм, ТК 2.415 - ЦТП-1 в 15 мкр. Север, L-150п.м	отопление	273	300				04.07.2015 - 03.08.2015 трубная часть 08.07. - 19.07.	
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду1220мм, т.22-25а, L-130п.м	отопление	1 200	160				15.07.2015-15.09.2015 трубная часть 25.07. - 21.08.	
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду-273мм, ТК 2.914 - врезка на ЦТП-28 мкр. А-6, L-70п.м	отопление	273	140				03.08.2015-24.08.2015 трубная часть 07.08. - 10.08.	
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду-400мм, ТК 2.728 - ТК-2.727, L-30п.м	отопление	400	60				12.07.2015-06.08.2015 трубная часть 16.07.- 23.07	
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду-300мм, ТК 2.909 - 2.910, L-80п.м	отопление	300	160				25.07.2015-25.08.2015 трубная часть 29.07.-11.08.	
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей 2Ду-273мм, ТК 2.909 - ЦТП-2 мкр. А-12, L-30п.м	отопление	273	60				25.07.2014-25.08.2014 трубная часть 29.07.-11.08.	
Ижевск	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей ТК 2.915, ТК 2.514	отопление	замена секционирующих задвижек					03.07.-05.07. ТК 2514	02.08.-06.08 ТК 2915
Ижевск	Капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК-1438/1 (ввод на ЦТП ул. Металлистов, 34а; ЦТП ул. Металлистов, 31), L-50п.м	отопление	273	100			22.05.2015-19.06.2015 трубная часть 29.05. -05.06.		
Ижевск	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети т.403-.404 по ул. 10 лет Октября, L-37п.м	отопление	800	74			13.06.2015-11.07.2015 трубная часть 17.06. -27.06.		
Ижевск	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети т.405-.406 по ул. 10 лет Октября, L-38п.м	отопление	800	76			13.06.2015-11.07.2015 трубная часть 17.06. -27.06.		
Ижевск	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети коллекторная 4-ТК 1428 по ул. Кирова, L-40 п.м	отопление	400	80				18.05.2015-18.06.2015 трубная часть 21.05. -04.06.	
Ижевск	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети ТК 1519/1-ТК 1519/2 по ул. Фруктовая, L-40п.м	отопление	325	80			02.05.2015-27.06.2015 трубная часть 06.06. -13.06.		

Примечание: выполнение работ по техническому перевооружению и текущему ремонту магистральной сети согласно данному списку производится - одновременно в сроки проведения этапов ГИ или с выполнением мероприятий, обеспечивающих вывод в ремонт указанных участков магистралей с минимальным сроком отключения абонентов от ГВС - не более 14 дней за ремонтный период

ГРАФИК плановых отключений для испытаний и ремонтов, связанных с отключением ГВС, от котельных-поставщиков ООО "УКС"

№ п/п	Котельная	Эксплуатирующая организация	Вид работ	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во строений	Кол-во жд.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса		
1	13 Улица	ООО "РТК"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам ГИ, ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-12, кап. ремонт ТК-5 и ТК-12, тепловых сетей промплощадки, повторные ГИ	13.05	28.05	32 838	160	122	11	6	2	2	0	ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП-4; ЦТП-6; ЦТП-6/1; ЦТП-6/2; ЦТП-8; ЦТП 4дет.больницы; ЦТП-20; ЦТП Мужайская; ЦТП-Зангари, объекты первичного контура. Адреса: Заречное шоссе 27, 31, 33, 35, 41, 45, 49, 49а; ул. Драгунова 62а, 64, 66, 68, 70, 72; ул. Клубная 29-53, 49а, 57а, 57б, 82а, ул. Новостроительная 30, 30а, 30б, 32, 35, 37, 39, 44; ул. Строителей 97, 99; ул.Клубная 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62/1, 64, 64/2, 66, 66/3, 68, 68/4, 70, 70/5, 72, 74/7, 76/8; ул. Драгунова 74-82; Клубная 59-89, 79а, 83а, 85а; Ззарека 15-я 51; Ззарека 16-я 15, 38а; Заречное 19, 21, 23; Новостроительная 25-29, 25а, 27а; Телегина 15а, 48; Заводская 2; Нагорная 42, 46, 48, 50; Саратовская 27, 29, 33, 34, 36, 38, 38а; Клубная 42-46, 50, 50/а; Луначарского 21, Новостроительная 26, Селтинская 9; Баранова 68, 68а, 72, 84, 88, 88а; Заречное 55, 55а, 59, 61, 71, 73; Клубная 23, 25		
2	Лесозавод	ООО "РТК"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам ГИ, ремонт теплотрассы от ТК-12а до ТК-14, устранение возможных порывов на тепловых сетях, повторные ГИ	15.05	16.05	13 520	90	72	7	3	0	2	1	ЦТП-5; ЦТП-7; ЦТП-9; ЦТП-ЗЯБ; ЦТП-Зеленая; ЦТП-МВД; ЦТП-УСР 602; ЦТП-Дом ветеранов; ЦТП-Автодор, объекты первичного контура.Адреса: ул.3-я Тверская 1, 3; Заводская 31, 33; Тверская 5, 28, 28а, 30-36а, 42-48, 52, 54, 54аТ; Баранова 61, 63-67, 71а, 75, 75а, 77-83; Клубная 58; Машиностроитель 2, 3-5; 7, 8-21; 23, 35, 61, 80, 81, 83, 84, 85, 91, 92, 98 ц, 100, 103а, 108, 110, 111; Зеленая 99а, Машиностроитель 99а, Машиностроитель 99; Чайковского 74, 76; Балеинская; ул.Гастелло 8, Джамбула 68, 70а, 74, Тверская 56; Чайковского 70, 72, 78; ул.Машиностроитель 109, 112; Выемка 15; Машиностроитель 75; Крылова 20, Машиностроитель 76а; Островского 44; Тверская 58; Чайковского 80		
3	Автокотельная	ООО "Автокотельная"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам ГИ	14.05	16.05	28 128	115	93	6	4	0	0	1	ЦТП-1; ЦТП-1а; ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП-4; ЦТП-8; ИТП-1а Ворошилова; пос.Старки . Адреса: ул.Ворошилова 1-19а, 21-27а, 29, 31а; Ворошилова 31-53, 57, 79, 79а, 79б, 81, 83; Ворошилова 101-109, 59-63а, 65-77а, 85, 85а, 87-91а, 93, Салютовская 49; Ворошилова 2-8, 10-18, 28, 28а, 30, 32, 46-46а, 52, 58а; Ворошилова 36, 36а, 38-42, 48, 56, 60-64, 66а; ул.Автозаводская 11-17, 21, 21а, Берша 1; Ворошилова 1а; Спортивная 1а, 1б, 3-9, 13, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 27, 29		
			Плановый ремонт оборудования котельной	17.05	17.05	28 128	115	93	6	4	0	0	0	1	ЦТП-1; ЦТП-1а; ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП-4; ЦТП-8; ИТП-1а Ворошилова; пос.Старки . Адреса: ул.Ворошилова 1-19а, 21-27а, 29, 31а; Ворошилова 31-53, 57, 79, 79а, 79б, 81, 83; Ворошилова 101-109, 59-63а, 65-77а, 85, 85а, 87-91а, 93, Салютовская 49; Ворошилова 2-8, 10-18, 28, 28а, 30, 32, 46-46а, 52, 58а; Ворошилова 36, 36а, 38-42, 48, 56, 60-64, 66а; ул.Автозаводская 11-17, 21, 21а, Берша 1; Ворошилова 1а; Спортивная 1а, 1б, 3-9, 13, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 27, 29	
			Плановый ремонт оборудования котельной	23.05	23.05	28 128	115	93	6	4	0	0	0	1	ЦТП-1; ЦТП-1а; ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП-4; ЦТП-8; ИТП-1а Ворошилова; пос.Старки . Адреса: ул.Ворошилова 1-19а, 21-27а, 29, 31а; Ворошилова 31-53, 57, 79, 79а, 79б, 81, 83; Ворошилова 101-109, 59-63а, 65-77а, 85, 85а, 87-91а, 93, Салютовская 49; Ворошилова 2-8, 10-18, 28, 28а, 30, 32, 46-46а, 52, 58а; Ворошилова 36, 36а, 38-42, 48, 56, 60-64, 66а; ул.Автозаводская 11-17, 21, 21а, Берша 1; Ворошилова 1а; Спортивная 1а, 1б, 3-9, 13, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 27, 29	
			Капитальный ремонт трассы от УТ-6 до т.5	15.06	21.06	3 887	7	7	0	0	0	0	0	0	0	ЦТП- 8-ой Восточный. Адреса: ул.Автозаводская 11-17, 21, 21а, Берша 1
			Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам ГИ	27.07	28.07	28 128	115	93	6	4	0	0	0	0	1	ЦТП-1; ЦТП-1а; ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП-4; ЦТП-8; ИТП-1а Ворошилова; пос.Старки . Адреса: ул.Ворошилова 1-19а, 21-27а, 29, 31а; Ворошилова 31-53, 57, 79, 79а, 79б, 81, 83; Ворошилова 101-109, 59-63а, 65-77а, 85, 85а, 87-91а, 93, Салютовская 49; Ворошилова 2-8, 10-18, 28, 28а, 30, 32, 46-46а, 52, 58а; Ворошилова 36, 36а, 38-42, 48, 56, 60-64, 66а; ул.Автозаводская 11-17, 21, 21а, Берша 1; Ворошилова 1а; Спортивная 1а, 1б, 3-9, 13, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 27, 29


ГРАФИК плановых отключений для испытаний и ремонтов, связанных с отключением ГВС, от котельных-поставщиков ООО "УКС"

№ п/п	Котельная	Поставщик	Вид работ	Плановый срок начала	Плановый срок окончания	Кол-во жителей	Кол-во строений	Кол-во жд.	Кол-во д/к	Кол-во шк.	Кол-во больн.	Кол-во учебн.	Кол-во оздор.	Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса	
4	ИПОПАТ	МУП ИПОПАТ	Плановый ремонт оборудования котельной	плановые ремонты предусмотрены без отключения ресурса		358	2	2	0	0	0	0	0	Адреса: ул. Гагарина 3, 3а - без отключения	
5	Агрохоподмаш	ООО "ИОМЗ"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	20.05	30.05	4 111	11	10	1	0	0	0	0	Адреса: ул. Гагарина 37, 39, 43, 45, 47, 53; ул. Динамовская 81; ул. Леваневского 100; ул. Ленинградская 118, 188а; ул. Стадионная 11, 25	
6	Ижнефтемаш	ОАО "Ижнефтемаш"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	18.05	20.05	2 033	11	9	0	0	0	0	1	ЦТП-Ракетная (новый поселок) Адреса: ул. Ракетная 23, 22-32, 32а, 34, 36	
			Плановый ремонт оборудования котельной	15.06	21.06	3 843	33	28	2	0	0	0	0	1	ЦТП-Ракетная (новый поселок) и старый поселок Адреса: ул. Ракетная 1-24, 6а, 9а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34а, 36
			Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	18.08	20.08	2 033	11	9	0	0	0	0	0	1	ЦТП-Ракетная (новый поселок) Адреса: ул. Ракетная 23, 22-32, 32а, 34, 36
7	ЦБПО	ООО "Энерготерм"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	19.05.	25.05	1 175	7	6	1	0	0	0	0	Адреса: ул. Гагарина 48а, 77; ул. Динамовская 83, 85; ул. Леваневского 104, 106, 108	
				27.08	29.08	1 175	7	6	1	0	0	0	0	0	Адреса: ул. Гагарина 48а, 77; ул. Динамовская 83, 85; ул. Леваневского 104, 106, 109
8	ИЗКМ	ООО "Энергосервис"	Плановый ремонт оборудования котельной и гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	1.06	14.06	755	2	2	0	0	0	0	0	Адреса: ул. Кирзаводская 19, Нагорная 58	
9	больница ГЖД	МУП СПДУ	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	22.06	28.06	2 558	9	9	0	0	0	0	0	Адреса: ул. Динамовская 124, 126, 128, 130; ул. Локомотивная 27, 32, 33, 34, 38	
10	ДОП ГЖД	МУП СПДУ	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	7.07	20.07	394	7	6	0	0	0	0	0	Адреса: ул. Гагарина 32, 34, 36; ул. Дружбы 37, 27а, 30, 31	
11	СПТУ-23	Агро-строительный техникум	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	20.05	27.05	714	3	3	0	0	0	0	0	Адреса: ул. Автономная 79, 85а, 89, 89а; ул. Крымская 59; ул. Огнеупорная 84	
12	УСР 602	ЖКУ № 826	Плановый ремонт оборудования котельной и гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	15.06	28.06	2 468	36	32	2	0	0	0	0	Адреса: ул. Баранова 45, 47, 49, 53, 81а; Зарека 14-я 50, 52а, 54а; 3. Космодемьянской 19; ул. Клубная 27; ул. Новостроительная 26, 29а, 31; ул. Строителей 46, 49а, 53-63, 53а, 64а, 65, 66, 69а, 70а, 72а; ул. Телегна 48а, 54а	
13	УССТ №8	Филиал УПП № 8 ФГУП ГУССТ № 8	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI и плановые ремонты	15.06	29.06	3 479	19	15	2	0	0	0	0	ЦТП-Степана Разина, ИТП-Степана Разина; Адреса: ул. Карла Маркса 13, 13а; Магистральная 10; Партизанская 42; Степана Разина 45, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67	
14	Стрелковый комплекс Демидова	ГУП УР"Респ стрелковый комплекс Демидова"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI	23.08	25.08	73	1	1	0	0	0	0	0	Адрес: Славянское шоссе 0/15	
15	ООО "Заячья усадьба"	ОАО "Ижмашэнергосервис"	Плановый ремонт оборудования котельной	плановые ремонты предусмотрены без отключения ресурса		0	1	0	0	0	0	0	1	Адрес: санаторий Як-Бодынский тракт 5/7 - без отключения	
16	ДЦК	МУП ДЦК	Плановый ремонт оборудования котельной	1.06	14.06	167	1	1	0	0	0	0	0	Адрес: ул. Оранжевая 1	
17	Июльская 38	ООО "УКС"	Гидравлические испытания с устранением дефектов по результатам GI			538	13	3	7	1	0	0	0	Адреса: Автономная 23; Азина 146; Заводская 4; Июльская 38; Кирпичная 39; Колхозная 18; Нагорная 21а, 34, 40; Областная 35а, 36, 37а; Садовая 1	
18	пос. Октябрьский 2	ООО "УКС"		1.06	15.06	113	1	1	0	0	0	0	0	Адрес: пос. Октябрьский, 2	

Лист согласований к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей
ООО "УКС" на 2015 год
от теплоисточников филиала "Удмуртский" ОАО "Волжская ТГК" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2

СОГЛАСОВАНО:


Главный инженер Филиала "Удмуртский" ОАО "Волжская ТГК"


_____ А.С.Толстиков

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1

_____ В.В. Уразов

Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2


_____ В.А.Страхов

Подготовил:

Крупенёв Р.В., 90-35-85

